Утвержден 
приказом отдела
 образования 
№127/1 от 04.10.2019
План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
на 2019 – 2020 годы

___Первомайский МР_____
(наименование муниципального образования области)

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный
	Результат
	Срок

	1.
	Подготовка нормативно-правовой базы

	1.1.
	Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы центры
	Пиленкова И.Н.
	приказ департамента образования Ярославской области
	01 октября 2019 года

	1.2.
	Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования центров
	Пиленкова И.Н.
	приказ департамента образования Ярославской области
	01 октября 2019 года

	1.3.
	Утверждено типовое Положение о деятельности Центров
	Пиленкова И.Н.
	приказ департамента образования Ярославской области
	01 октября 2019 года

	1.4.
	Согласован и утвержден типовой дизайн-проект и проект зонирования Центров
	Пиленкова И.Н.
	приказ департамента образования Ярославской области
	30 октября 2019 года

	1.5
	Утвержден перечень образовательных учреждений,   в которых будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
	Калинина М.Р.
	приказ отдела образования
	04 октября 2019 года

	1.6.
	Утвержден план первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центров образования «Точка роста»
	Калинина М.Р.
	приказ отдела образования
	04 октября 2019 года

	1.7 
	Разработка дизайн - проектов Центров  ОУ, на базе которых будут созданы Центры образования «Точка роста» 
	Безворотняя И.А. 
Беренева Н.Д
	Дизайн - проект
	 Ноябрь -декабрь

	2.
	Финансово-хозяйственная деятельность

	2.1.
	Информация  об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов
	Калинина М.Р.
Безворотняя И.А. 
Беренева Н.Д
	Письмо отдела образования
	30 ноября 2019 года

	2.2.
	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг
	Безворотняя И.А. 
Беренева Н.Д.
	извещения о проведении закупок
	25 февраля 2020 года

	2.3
	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком  для установки оборудования в Центрах «Точка роста»
	Безворотняя И.А. 
Беренева Н.Д.
	Проектно-сметная документация
	до 31 декабря 2019 года

	2.4
	Проведение ремонтных работ  по подготовке помещений в соответствии с брендбуком
	Безворотняя И.А. 
Беренева Н.Д.
	отчеты
	май - июнь

	2.5.
	Согласование перечня оборудования для оснащения Центров
	Безворотняя И.А. 
Беренева Н.Д.
	Инфраструктурный лист
	до 31 декабря 2019 года

	3.
	Кадровое обеспечение

	3.1.
	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах
	Безворотняя И.А. 
Беренева Н.Д.
	свидетельства о повышении квалификации
	согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование»

	3.2
	Обеспечение участие педагогов в очных, дистанционных  курсах повышения квалификации
	Безворотняя И.А. 
Беренева Н.Д.
	Отчет по программам переподготовки
	Ноябрь-декабрь

	4.
	Информационное сопровождение

	4.1
	Информация о начале реализации проекта
	Калинина М.Р. Безворотняя И.А. 
Беренева Н.Д.
	новости, статьи, репортажи
	март

	4.2
	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий
	Калинина М.Р. Безворотняя И.А. 
Беренева Н.Д.
	новости, статьи, репортажи
	апрель – май

	4.3
	Запуск сайта
	Калинина М.Р. Безворотняя И.А. 
Беренева Н.Д.
	новости
	апрель – май

	4.4
	Старт рекламной кампании
	Калинина М.Р. Безворотняя И.А. 
Беренева Н.Д.
	новости, статьи, репортажи
	август – сентябрь

	4.5
	Открытие Центров
	Калинина М.Р. Безворотняя И.А. 
Беренева Н.Д.
	новости, статьи, репортажи
	сентябрь

	4.6
	Организация работы Центров образования «Точка роста»
	Калинина М.Р. Безворотняя И.А. 
Беренева Н.Д.
	Новости, статьи
	01 сентября 2019г
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